

Solicitud de cambio

Roll!ng

Fecha: 25/09/2026

Datos de la solicitud de cambio

ID de solicitud de cambio	CC-02
Solicitante del cambio	JUAN SEBASTIAN MARTINEZ
Área del solicitante	Planificación
Patrocinador del proyecto	C. MARCELA V. CIFUENTES
Gerente del proyecto	JUAN SEBASTIAN MARTINEZ

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

Alcance	Cronograma	Costos	Calidad	Recursos	Otro
☐	☒	☐	☐	☐	☒

Causa / origen del cambio

Solicitud de cliente	Reparación de defecto	Acción correctiva
☐	☐	☒
Acción preventiva	Otros	
☐	☐	

Descripción de la propuesta de cambio

Durante la ejecución del proyecto Roll!ng se realizó una revisión del avance de las actividades planificadas y del esfuerzo requerido para su desarrollo. Como resultado de este seguimiento, se identificó que algunas actividades presentaban una complejidad técnica y un tiempo de implementación superior al estimado inicialmente en la planificación para este piloto o beta. Las actividades que se retiraron son:

WBS No.	Nombre de la tarea	Fecha inicio	Fecha fin	Duración (en días)
4.4	– Diseñar estrategia de seguridad	4/9/26	5/9/26	2
5.2	– Diseñar estructura física	2/9/26	3/9/26	2
5.3	– Configurar base de datos	4/9/26	5/9/26	2
6.1	– Desarrollar autenticación	6/9/26	8/9/26	3
6.2	– Desarrollar gestión de usuarios	9/9/26	11/9/26	3
6.7	– Desarrollar disponibilidad	8/9/26	9/9/26	2
6.8	– Desarrollar reservas	10/9/26	12/9/26	3
6.9	– Desarrollar gestión de aforo	9/9/26	10/9/26	2
6.10	– Desarrollar calificaciones	23/11/26	27/11/26	5
6.11	– Desarrollar favoritos	12/9/26	14/9/26	3
6.12	– Desarrollar gestión de menús	12/9/26	14/9/26	3
6.13	– Desarrollar servicios de pago	13/9/26	15/9/26	3
6.14	– Desarrollar notificaciones	16/9/26	17/9/26	2
6.15	– Desarrollar servicios administrativos	11/9/26	13/9/26	3
7.2	– Desarrollar registro e inicio de sesión	20/9/26	21/9/26	2

7.5	– Desarrollar consulta de disponibilidad	26/9/26	27/9/26	2
7.6	– Desarrollar reservas	28/9/26	29/9/26	2
7.7	– Desarrollar pagos	30/9/26	1/10/26	2
7.8	– Desarrollar calificaciones	2/10/26	3/10/26	2
7.10	– Desarrollar notificaciones	6/10/26	7/10/26	2
8.5	– Gestionar reservas	26/9/26	27/9/26	2
8.6	– Gestionar aforo	28/9/26	29/9/26	2
8.7	– Gestionar pagos	30/9/26	1/10/26	2
8.8	– Gestionar promociones	2/10/26	3/10/26	2
9.3	– Gestionar establecimientos	22/9/26	23/9/26	2
9.4	– Gestionar categorías	24/9/26	25/9/26	2
9.5	– Gestionar reservas	26/9/26	27/9/26	2
9.6	– Gestionar pagos	28/9/26	29/9/26	2
9.7	– Generar reportes administrativos	30/9/26	1/10/26	2

Justificación de la propuesta de cambio

Teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con un tiempo de ejecución limitado y que el objetivo de la versión Beta/Piloto es validar la propuesta de valor, la experiencia de usuario y las funcionalidades principales de descubrimiento y consulta de establecimientos, se propone excluir temporalmente del alcance las actividades que presentan mayor complejidad y esfuerzo de implementación, permitiendo concentrar los recursos disponibles en las funcionalidades prioritarias para la entrega de esta versión.

Las actividades excluidas serán consideradas para una fase posterior del proyecto y no representan una eliminación definitiva de su alcance.

Impacto del cambio en la línea base

Alcance: Se reduce el alcance de la versión Beta/Piloto al retirar temporalmente las actividades de mayor complejidad. Estas actividades quedan como trabajo futuro y no se consideran dentro de la entrega actual.

Cronograma: Impacto positivo: al retirar actividades que requerían más tiempo del estimado, se libera tiempo para finalizar las funcionalidades prioritarias y cumplir con la fecha prevista de entrega.

Costo: Impacto positivo: se reducen las horas de desarrollo previstas para las actividades excluidas, evitando costos adicionales asociados al tiempo requerido para su corrección y finalización. El presupuesto de la Beta/Piloto se mantiene controlado.

Calidad: Se espera un impacto positivo en la calidad, al permitir concentrar los esfuerzos en las funcionalidades prioritarias y reducir el riesgo de errores derivados de implementar actividades con mayor complejidad en un tiempo limitado.

Firmas del comité de cambios

Nombre	Rol / Cargo	Firma
Juan Sebastián Martínez	Gerente del Proyecto	Juan Sebastián Martínez
Ana Gabriela Varon	Analista de Requisitos	Ana Gabriela Varon
Osnaider Narvaez Ariza	Arquitecto de Software	Osnaider Narvaez Ariza
Valentina Martínez Herrera	Desarrollador Frontend	Valentina Martínez Herrera
Lizeth Natalia Villegas	Diseñador UX/UI	Lizeth Natalia Villegas
Juan David Perez	Desarrollador Backend	Juan David Perez